

Harmonogram Jezdovice 2018/2019

Obec jezdovice kanalizace 2018

	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Kanalizace stoka A 904,6m kamenina	■	■	■	■	■	■				
Kanalizace soka A1 22,7m		■								
Kanalizace stoka A2 126,8m			■	■						
Kanalizace stoka A3 192,8m				■	■					
Kanalizace stoka A4 409,9m					■	■	■	■	■	■
Kanalizace stoka A Dokončení 462m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A5 122.4m										■
Kanalizace stoka B 718,5m										
Kanalizace stoka B1 286,3m										
Kanalizace stoka B1-1 105m										
Výtlak z ČSOV 35,1m										
Kanalizace stoka B2 106,9										
Kanalizace stoka B/protlak 9m										
Kanalizace stoka B3 157,7m										
Kanalizace stoka B 204,7										
Kanalizace stoka B4 44,9/protlak 6.3m										
Kanalizace stoka B5 32m										
Kanalizace dokončení stoky B 225m										
Čistírna odpadních vod					■	■	■	■	■	■
Čov kruhové nádrže					■	■	■	■	■	■
Provozní budova							■	■	■	■
Technologie Hakov							■	■	■	■

Obec Jezdovice kanalizace 2019

	Leden	Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
Kanalizace stoka A 904,6m kamenina							■	■	■	■
Kanalizace soka A1 22,7m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A2 126,8m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A3 192,8m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A4 409,9m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A Dokončení 462m							■	■	■	■
Kanalizace stoka A5 122.4m							■	■	■	■
Kanalizace stoka B 718,5m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B1 286,3m		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B1-1 105m								■	■	■
Výtlak z ČSOV 35,1m						■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B2 106,9					■	■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B/protlak 9m						■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B3 157,7m						■	■	■	■	■
Kanalizace stoka B 204,7										
Kanalizace stoka B4 44,9/protlak 6.3m								■	■	■
Kanalizace stoka B5 32m									■	■
Kanalizace dokončení stoky B 225m									■	■